

市交流複合施設「8 テラス」建設工事の工期延長とオープン予定について

問い合わせ先 商工観光課(☎・内線1311)

今春の開館を目指し、JR大更駅前に整備を進めていた「八幡平市交流複合施設」(愛称:8 テラス)について、工期を延長するとともに、施設のオープン時期を次のとおり変更することとしました。

建物完成：令和8年6月29日(当初予定：3月末)

オープン：令和8年8月上旬

工期延長の理由

近年の急激な労務需給の変化や、やむを得ない人的要因、資器材の需給環境の変化によるもので、安全性と品質を最優先に確保し、万全の状態を利用者をお迎えするために判断したものです。

開館を楽しみにされていた皆さまには、オープン時期が延期となったことを深くお詫び申し上げます。

施設の完成からオープンまでの期間は、館内設備の点検やスタッフの研修など準備を進めていきます。

また、小・中・高校生をはじめ市民の皆さまと一緒にオープンを盛り上げる企画を準備しています。

市民に愛される交流の拠点となるよう全力で準備を進めていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

開所延期までの主な経緯

| 日付 | 進捗など |
|---------|--------------------------------------|
| 4年4月19日 | 実施設計業務契約の締結 期間 4年4月19日～5年9月30日 |
| 6年3月28日 | 建設工事仮契約の締結 |
| 6年4月16日 | 建設工事請負契約の締結 工期 6年4月17日～7年11月6日 |
| 7年7月29日 | 指定管理に関する基本仮協定を締結 |
| 7年8月29日 | 指定管理者の決定 指定管理期間 8年4月1日～11年3月31日 |
| 7年9月8日 | 建設工事変更請負契約の締結 工期 6年4月17日～8年2月27日 |
| 8年3月9日 | 指定管理の期間を変更 指定管理期間 8年7月1日～11年3月31日 |
| 8年3月16日 | 建設工事変更請負契約の締結 工期 6年4月17日～8年6月29日 |

小中学校の統合と連携 No. 8

松尾地区3小学校の統合

問い合わせ先 教育総務課(☎・内線1361)

校名を「松尾小学校」に決定

松野小・寄木小・柏台小を統合し令和9年4月に開校する松尾地区の統合小学校の校名は「松尾小学校」に決定しました。

新校名案は、松尾地区3小学校の児童と保護者、松尾地区の住民、松尾地区3小学校に勤務する教職員を対象に募集し、応募のあった150件の中から、統合検討委員会専門部会において、4つの校名を候補に選定(右に記載の募集結果参照)。統合検討委員会、教育委員会定例会で検討を重ね、応募要件に合致していると判断した「松尾小学校」を最優先候補に決定し、市学校設置条例の一部改正案として、8年市議会第1回定例会に議案を上程。議案審議の上、議決されたものです。

今後は、校歌や校章、運動着など学校運営に伴う具体的な事項について、引き続き専門部会で検討し、開校に向けて準備を進めていきます。

校名募集の結果は次のとおりでした

校名の応募要件

- ・松尾地区3小学校の伝統や歴史を尊重していること
- ・児童、保護者、地域住民に親しみやすく受け入れられやすいこと
- ・校名から地理的イメージが湧きやすいこと
- ・漢字、ひらがなで表記され、読み書きが容易であること
- ・校名の理由が明確であり、説得力があること

募集期間

11月6日から
11月25日まで(20日間)

応募件数

150件(児童116件、保護者13件、
地域住民9件、教職員12件)

候補とした校名

- ・まつお小学校
- ・松尾さくら小学校
- ・松尾小学校
- ・松川小学校



詳細はこちら

松尾小学校の選定理由

- ・5つの応募要件全てにおいて優れた評価となっていること。
- ・松尾村であった3地区が統合することから、多くの人が愛着を持てる名称であること。
- ・松尾中学校、松尾保育所のように「松尾」の名称は、地域にある学校として統一性があること。
- ・応募のあった150件のうち、過半数を超える81件が「松尾小学校」の応募であったこと。