

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工期	種別	工 事 概 要	入札予定時期
41	18災422号一級市道山後線道路災害復旧工事	大更の11	5カ月	舗装	L=1,156m	第1四半期
42	18災423号一級市道山後線他1路線道路災害復旧工事	大更の12	5カ月	舗装	L=1,248m	第1四半期
43	18災425号一級市道山子沢線道路災害復旧工事	大更の21	3カ月	舗装	L=500m	第1四半期
44	18災428号一級市道中渡線道路災害復旧工事	大更の16	5カ月	舗装	L=996m	第1四半期
45	18災429号一級市道中渡線道路災害復旧工事	大更の22	3カ月	舗装	L=571m	第1四半期
46	18災431号二級市道鞍掛線道路災害復旧工事	大更の23	2カ月	舗装	L=290m	第1四半期
47	18災433号二級市道山後開拓線道路災害復旧工事	大更の25	4カ月	舗装	L=715.1m	第1四半期
48	平館小学校前庭舗装工事	平館地内	2カ月	舗装	舗装A≒646㎡	第2四半期
49	西根中学校中庭整備工事	大更地内	2カ月	舗装	舗装A≒138㎡	第2四半期
50	市道大更西線舗装工事	大更地内	5カ月	舗装	舗装工本線L=320m、 歩道L=814mW=6.0(9.0)+方3.0m	第2四半期
51	市道軽舗装工事	市内一円	5カ月	舗装	20路線 L≒6,700m	第2四半期
52	谷地中線外配水管布設工事	荒木田地内	5カ月	上水	配水管布設 L=1,700m	第1四半期
53	川原目線配水管布設工事	帷子地内	4カ月	上水	配水管布設L=700m	第3四半期
54	荒屋給水区配水管布設替第7号工事	安比高原地内	4カ月	簡水	配水管布設替L=490m	第2四半期
55	荒屋給水区配水管布設替第8号工事	安比高原地内	4カ月	簡水	配水管布設替L=960m	第2四半期
56	柏台配水池次亜注入設備設置工事	柏台地内	4カ月	簡水	配水池 次亜注入設備外一式	第3四半期
57	下グンタリ水源改築工事	松尾寄木地内	6カ月	簡水	水源施設改築5カ所	第3四半期
58	安代処理区汚水管渠布設第31号工事	小柳田地内	3カ月	土木	管路工L≒20m	第1四半期
59	大更処理分区汚水管渠布設第70号工事	大更地内	6カ月	土木	管路工L≒1,090m	第2四半期
60	大更処理分区汚水管渠布設第71号工事	大更地内	7カ月	土木	管路工L≒430m	第2四半期
61	平館処理分区汚水管渠布設第1号工事	平館地内	7カ月	土木	管路工L≒950m	第2四半期
62	平館処理分区汚水管渠布設第3号工事	平館地内	7カ月	土木	管路工L≒750m	第2四半期
63	安代処理区汚水管渠布設第32号工事	清水地内	3カ月	土木	管路工L≒90m	第2四半期
64	大更処理分区汚水管渠布設第72号工事	大更地内	6カ月	土木	管路工L≒960m	第3四半期
65	大更処理分区汚水管渠布設第73号工事	大更地内	6カ月	土木	管路工L≒460m	第3四半期
66	53-5路線外汚水管渠布設工事	大更・田頭地内	5カ月	土木	管路工L≒280m	第3四半期
67	平館処理分区汚水管渠布設第2号工事	平館地内	6カ月	土木	管路工L≒360m	第3四半期
68	特定環境保全公共下水道舗装本復旧第4号工事	荒屋新町地内	3カ月	舗装	舗装工A≒3,600㎡	第2四半期
69	公共下水道舗装本復旧第18号工事	大更・田頭地内	4カ月	舗装	舗装工A≒2,430㎡	第3四半期
70	大更処理分区マンホールポンプ設備第5号工事	大更地内	4カ月	機械設備	マンホールポンプ3カ所	第3四半期
71	平館・寺田南地区管路布設第67号工事	荒木田地内	7カ月	土木	管路工L≒1,080m	第2四半期
72	田頭・平笠地区管路布設第8号工事	平笠地内	6カ月	土木	管路工L≒540m	第2四半期
73	田頭・平笠地区管路布設第12号工事	平笠地内	6カ月	土木	管路工L≒650m	第2四半期
74	田頭・平笠地区管路布設第13号工事	平笠地内	6カ月	土木	管路工L≒590m	第2四半期
75	田頭・平笠地区管路布設第14号工事	平笠地内	7カ月	土木	管路工L≒1,010m	第2四半期
76	田頭・平笠地区管路布設第15号工事	平笠地内	7カ月	土木	管路工L≒810m	第2四半期
77	北寄木地区管路布設第8号工事	松尾寄木地内	6カ月	土木	管路工L≒360m	第2四半期
78	北寄木地区管路布設第9号工事	松尾寄木地内	5カ月	土木	管路工L≒270m	第2四半期
79	田頭・平笠地区管路布設第9号工事	平笠地内	5カ月	土木	管路工L≒260m	第2四半期
80	田頭・平笠地区管路布設第11号工事	平笠地内	5カ月	土木	管路工L≒280m	第3四半期
81	田頭・平笠地区管路布設第16号工事	平笠地内	4カ月	土木	管路工L≒180m	第3四半期
82	北寄木地区管路布設第10号工事	松尾寄木地内	5カ月	土木	管路工L≒300m	第3四半期
83	田頭・平笠地区管路布設第10号工事	平笠地内	4カ月	土木	管路工L≒140m	第3四半期
84	農業集落排水平館・寺田南地区舗装本復旧第9号工事	荒木田地内	4カ月	舗装	舗装工A≒5,000㎡	第2四半期
85	農業集落排水平館・寺田南地区舗装本復旧第8号工事	荒木田・帷子地内	3カ月	舗装	舗装工A≒2,200㎡	第3四半期
86	農業集落排水田頭・平笠地区舗装本復旧第1号工事	平笠地内	3カ月	舗装	舗装工A=1,500㎡	第3四半期
87	平館・寺田南地区中継ポンプ設置第7号工事	荒木田・平笠地内	4カ月	機械設備	マンホールポンプ3カ所	第3四半期
88	八幡平市設置型戸別浄化槽西根地区第33号工事	西根地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
89	八幡平市設置型戸別浄化槽西根地区第34号工事	西根地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
90	八幡平市設置型戸別浄化槽西根地区第35号工事	西根地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
91	八幡平市設置型戸別浄化槽松尾地区第11号工事	松尾地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
92	八幡平市設置型戸別浄化槽松尾地区第12号工事	松尾地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
93	八幡平市設置型戸別浄化槽安代地区第17号工事	安代地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
94	八幡平市設置型戸別浄化槽安代地区第18号工事	安代地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
95	八幡平市設置型戸別浄化槽西根地区第36号工事	西根地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
96	八幡平市設置型戸別浄化槽西根地区第37号工事	西根地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
97	八幡平市設置型戸別浄化槽松尾地区第13号工事	松尾地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期
98	八幡平市設置型戸別浄化槽安代地区第19号工事	安代地域一円	4カ月	浄化槽	浄化槽5基	第2四半期

【随意契約による工事】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工期	種別	工 事 概 要	入札予定時期
1	雪冷房りんどう培養育苗生産施設建設工事(空調調設備、雪氷庫建築)	細野地内	9カ月	建築設備	雪氷貯蔵庫324㎡建築工事、培養研究棟269㎡、育苗ハウス268㎡の空調調設備工事	第1四半期

平成19年度・市が発注する予定の工事を公表します

市の19年度発注予定工事について、次のとおり公表します。今回の公表は、19年度に発注する見通しの公共工事で、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事の内容です。

掲載内容は、平成19年4月1日現在の予定であることから、実際に発注される工事が掲載内容と異なる場合があります。詳しくは、市企画総務部財政課契約係(☎76-2111、内線1236)まで。

◆入札予定時期の四半期は、第1(4～6月)、第2(7～9月)、第3(10～12月)を表します。

【指名競争入札による工事】

No.	工 事 の 名 称	工 事 場 所	工期	種別	工 事 概 要	入札予定時期
1	市道岩手山1号線改良工事	平笠地内	7カ月	土木	改良L=1,042m W=6.0(9.0)+方2.5m	第1四半期
2	P R 看板設置工事	平笠地内	2カ月	土木	看板設置工事一式	第1四半期
3	道路情報板制御機器設置工事	平笠地内	4カ月	土木	制御板機器設置工事一式	第1四半期
4	林道桜松線災害復旧工事	高畑地内	3カ月	土木	擁壁工L=30m、ブロック積工L=8m	第1四半期
5	八幡平市内交通安全施設整備工事	市内一円	2カ月	土木	カーブミラー、ガードレール、サイドライン等	第2四半期
6	市道五日市川原線改良工事	下町地内	4カ月	土木	改良舗装工L=134m W=4.0(5.0)m	第2四半期
7	学習院跡地公園整備工事	緑ガ丘地内	3カ月	土木	A=7,000㎡、展望台一式、車止め、散策道整備、フェンス21m	第2四半期
8	旧松尾鉱山水道施設復旧工事	旧松尾鉱山地内	2カ月	土木	L=20m、かごマット工、河道掘削、コンクリート構造物取り壊し	第2四半期
9	市道日影山蟹沢線改良舗装工事	大更地内	8カ月	土木	改良L=420m W=6.0(9.0)+方2.5m	第2四半期
10	市道間館線改良舗装工事	荒木田地内	5カ月	土木	改良舗装工L=400m W=4.0(5.0)m	第2四半期
11	市道北切上沖線改良舗装工事	田頭地内	3カ月	土木	改良舗装工L=110m W=6.0(8.0)m	第2四半期
12	市道刈屋川前線側溝整備工事	松尾寄木地内	3カ月	土木	L=190m VUφ400	第2四半期
13	市道上寄木線改良舗装工事	松尾寄木地内	3カ月	土木	改良舗装工L=1,440m W=5.0(6.0)m	第2四半期
14	市道柏台1号線改良工事	柏台地内	2カ月	土木	改良L=130m W=4.0(5.0)m	第2四半期
15	道の駅にしね道路施設整備工事	大更地内	6カ月	土木	造成工事一式	第2四半期
16	市営曲田住宅排水処理施設整備工事	曲田地内	4カ月	土木	配水管布設L=242m、合併浄化槽1基	第2四半期
17	林道軽井沢線開設工事	高畑地内	4カ月	土木	L=300m W=4.0m	第2四半期
18	5-101山後(1)地区水路災害復旧工事	山後地内	3カ月	土木	ブロック積工L=369m	第2四半期
19	5-102山後(2)地区水路災害復旧工事	山後地内	3カ月	土木	ブロック積工L=84m	第2四半期
20	市道叭田小柳田線改良舗装工事	叭田地内	4カ月	土木	改良舗装工L=150m W=5.5(8.5)m	第3四半期
21	市道岩屋岩木線改良舗装工事	岩木地内	4カ月	土木	改良舗装工L=100m W=5.5(7.0)m	第3四半期
22	長者屋敷地区河川維持工事	長者屋敷地内	2カ月	土木	函渠工10m、河道掘削80㎡、付帯道路工20m	第3四半期
23	綿帽子温泉館設備改修工事	細野地内	3カ月	建築	ジェット風呂循環配管取替、源泉タンク～機械室源泉管洗浄、浴槽オーバーフロー排水ます取り換え、源泉用バルブ交換	第1四半期
24	寺田小学校屋根塗装等工事	寺田地内	3カ月	建築	屋根塗装A≒2,651㎡	第1四半期
25	さくら公園イベント広場屋外ステージ塗装改修工事	柏台地内	3カ月	建築	屋根鉄骨錆止、外壁、ステージフロア、階段等 弾性、ウレタン防水塗装工	第1四半期
26	雪冷房りんどう培養育苗生産施設建設工事(培養研究棟、育苗ハウス)	細野地内	7カ月	建築	培養研究棟269㎡および育苗ハウス268㎡の建築工事	第1四半期
27	雪冷房りんどう培養育苗生産施設建設工事(電気設備)	細野地内	7カ月	電気	雪氷貯蔵庫324㎡、培養研究棟269㎡、育苗ハウス268㎡の電気設備工事	第1四半期
28	コミュニティ住宅ニッコウキスグ外壁等修繕工事	柏台地内	4カ月	建築	屋根塗装A=320㎡、手すり取り換えL=42m、外壁修繕A=641㎡	第1四半期
29	西根福祉の家下水道切替工事	田頭地内	2カ月	建築	下水道切替工事	第1四半期
30	B & G海洋センター修繕工事	野駄地内	1カ月	建築	プール本体、更衣棟、プール鉄骨錆発生部の塗替えおよびプラスチックすのこ取り換え	第1四半期
31	松尾相撲場修繕工事	野駄地内	2カ月	建築	屋根、鉄骨部の塗替え	第1四半期
32	平舘体育館屋根塗装	平舘体育館	3カ月	建築	屋根塗装A=1,300㎡	第2四半期
33	松尾地区体育館大規模改修工事	野駄地内	4カ月	建築	フロア張替、外壁・屋根・非常階段・玄関タイル改修	第2四半期
34	安代地区防災センター新築工事	叭田地内	7カ月	建築	R C 造 2階建て	第2四半期
35	安代若者センターボイラー取り換え工事	叭田地内	2カ月	建築	若者センターボイラー取り換え(機械設備工事)	第2四半期
36	八幡平消防署公共下水道施設整備工事	大更地内	2カ月	建築	浄化槽撤去、公共下水道への接続	第3四半期
37	第2分団コミュニティ消防センター建設工事	大更地内	4カ月	建築	旧屯所解体撤去、消防センター建設(木造2階建120㎡程度)	第3四半期
38	コンテナプール増築工事	大更地内	3カ月	建築	増築42㎡	第3四半期
39	生産物直売所増改築工事	大更地内	5カ月	建築	食堂285㎡、風除室2.48㎡、渡り廊下15㎡	第3四半期
40	18災2号一級市道山子沢線道路災害復旧工事	大更地内	3カ月	舗装	L=341m	第1四半期