

地域計画の策定に向けた工程表

基本事項

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2022年度(令和4年度)												2023年度(令和5年度)			2024年度(令和6年度)			市町村・農業委員会担当			人・農地プラン地区名	実質化の状況											
							11月～12月		1月～3月		4月～6月		7月～9月		10月～12月		1月～3月		4月～6月		7月～9月		10月～12月		1月～3月		担当課・係		連絡先	連絡先	実質化の有無	実質化した年月日								
岩手県	八幡平市	03214	1	駅前、上・仲町 下町 上仲町 駅前		① 協議の場の設置に係る調整																				農林課 経営支援係	電話：0195-74-2111 E-mail：	電話：0195-74-2111 E-mail：	駅前、上・仲町、下町 集落	有	R2.12.24									
						② 出し手・受け手の意向把握																															有	R2.12.24		
						③ 協議の実施、取りまとめ																																		
						④ 目標地図の素案作成																																		
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																		
						① 協議の場の設置に係る調整																																		
						② 出し手・受け手の意向把握																																		
						③ 協議の実施、取りまとめ																																		
						④ 目標地図の素案作成																																		
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																		
						① 協議の場の設置に係る調整																																		
						② 出し手・受け手の意向把握																																		
③ 協議の実施、取りまとめ																																								
④ 目標地図の素案作成																																								
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																								
① 協議の場の設置に係る調整																																								
② 出し手・受け手の意向把握																																								
③ 協議の実施、取りまとめ																																								
④ 目標地図の素案作成																																								
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																								
① 協議の場の設置に係る調整																																								
② 出し手・受け手の意向把握																																								
③ 協議の実施、取りまとめ																																								
④ 目標地図の素案作成																																								
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																								
① 協議の場の設置に係る調整																																								
② 出し手・受け手の意向把握																																								
③ 協議の実施、取りまとめ																																								
④ 目標地図の素案作成																																								
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																								
① 協議の場の設置に係る調整																																								
② 出し手・受け手の意向把握																																								
③ 協議の実施、取りまとめ																																								
④ 目標地図の素案作成																																								
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																								
① 協議の場の設置に係る調整																																								
② 出し手・受け手の意向把握																																								
③ 協議の実施、取りまとめ																																								
④ 目標地図の素案作成																																								
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																								

地域計画の策定に向けた工程表

基本事項

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2022年度(令和4年度)												2023年度(令和5年度)		2024年度(令和6年度)		市町村・農業委員会担当			人・農地プラン地区名	実質化の状況															
							11月～12月		1月～3月		4月～6月		7月～9月		10月～12月		1月～3月		4月～6月		7月～9月		10月～12月		1月～3月		市町村	農業委員会	連絡先	連絡先	実質化の有無	実質化した年月日										
							担当課・係	連絡先	連絡先	連絡先	連絡先																															
岩手県	八幡平市	03214	13	中村	中村	① 協議の場の設置に係る調整																農林課 経営支援係	電話：0195-74-2111 E-mail：	電話：0195-74-2111 E-mail：	中村集落	有	R3.2.19															
						② 出し手・受け手の意向把握																						間羽松集落	有	R3.2.19												
						③ 協議の実施、取りまとめ																							館山集落	有	R3.2.19											
						④ 目標地図の素案作成																							高宮集落	有	R2.12.24											
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																							上・中平笠集落	有	R2.12.24											
						14	間羽松	間羽松	① 協議の場の設置に係る調整																					下平笠集落	有	R2.12.24										
									② 出し手・受け手の意向把握																						南平笠集落	有	R2.12.24									
									③ 協議の実施、取りまとめ																						平館地区	有	R2.12.24									
									④ 目標地図の素案作成																						寺田地区	有	R2.12.24									
									⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																						松尾地区	有	R3.2.19									
									15	館山	薬師町組 館腰	① 協議の場の設置に係る調整																					野駄地区	有	R3.2.19							
												② 出し手・受け手の意向把握																														
												③ 協議の実施、取りまとめ																														
												④ 目標地図の素案作成																														
												⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																														
												16	高宮	高宮	① 協議の場の設置に係る調整																											
															② 出し手・受け手の意向把握																											
															③ 協議の実施、取りまとめ																											
															④ 目標地図の素案作成																											
															⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																											
															17	上・中平笠	中平笠 上平笠	① 協議の場の設置に係る調整																								
																		② 出し手・受け手の意向把握																								
																		③ 協議の実施、取りまとめ																								
④ 目標地図の素案作成																																										
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																										
18	下平笠	下平笠	① 協議の場の設置に係る調整																																							
			② 出し手・受け手の意向把握																																							
			③ 協議の実施、取りまとめ																																							
			④ 目標地図の素案作成																																							
			⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																							
			19	南平笠	南平笠	① 協議の場の設置に係る調整																																				
						② 出し手・受け手の意向把握																																				
						③ 協議の実施、取りまとめ																																				
						④ 目標地図の素案作成																																				
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																				
						20	平館	東、大久保、共 新、小福田、大 泉、花沢、笹目、 松久保、山崎、堀 切、駅前、わし森	① 協議の場の設置に係る調整																																	
									② 出し手・受け手の意向把握																																	
									③ 協議の実施、取りまとめ																																	
									④ 目標地図の素案作成																																	
									⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																	
									21	寺田	川原目、上関、荒 木田、帷子、寺 田、館沢、新田、 野口、土沢、若谷 地	① 協議の場の設置に係る調整																														
												② 出し手・受け手の意向把握																														
												③ 協議の実施、取りまとめ																														
												④ 目標地図の素案作成																														
												⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																														
												22	松尾	大花森、上時森、 小屋の沢、下時 森、中松尾、落 合、湯沢、谷地中	① 協議の場の設置に係る調整																											
															② 出し手・受け手の意向把握																											
															③ 協議の実施、取りまとめ																											
④ 目標地図の素案作成																																										
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																										
23	野駄	上村、蟹沢、森 子、田中、向村、 山道、中沢、前森													① 協議の場の設置に係る調整																											
															② 出し手・受け手の意向把握																											
															③ 協議の実施、取りまとめ																											
			④ 目標地図の素案作成																																							
			⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																																							

地域計画の策定に向けた工程表

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	市町村・農業委員会担当												担当課・係	連絡先	連絡先	人・農地プラン地区名	実質化の状況													
							2022年度（令和4年度）						2023年度（令和5年度）										2024年度（令和6年度）						市町村	農業委員会	実質化の有無	実質化した年月日				
							11月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	11月～12月	1月～3月					4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月										
岩手県	八幡平市	03214	24	松尾寄木	北寄木、立石、中郡、鹿野、新田、畑、刈屋、金沢、上寄木	① 協議の場の設置に係る調整	■	■										農林課 経営支援係	電話：0195-74-2111 E-mail：	電話：0195-74-2111 E-mail：	松尾寄木地区	有	R3.2.19													
						② 出し手・受け手の意向把握			■	■																										
						③ 協議の実施、取りまとめ					■	■																								
						④ 目標地図の素案作成							■	■																						
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																				■										
			25	細野・畑	細野、豊畑、星沢、黒沢、寄木、扇畑、松木田、小屋畑	① 協議の場の設置に係る調整	■	■															農林課 経営支援係	電話：0195-74-2111 E-mail：	電話：0195-74-2111 E-mail：	細野・畑地区	有	R2.12.24								
						② 出し手・受け手の意向把握			■	■																										
						③ 協議の実施、取りまとめ					■	■																								
						④ 目標地図の素案作成							■	■																						
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																							■							
			26	荒屋	高畑、新町、保土沢、横間、曲田	① 協議の場の設置に係る調整	■	■																		農林課 経営支援係	電話：0195-74-2111 E-mail：	電話：0195-74-2111 E-mail：	荒屋地区	有	R2.12.24					
						② 出し手・受け手の意向把握			■	■																										
						③ 協議の実施、取りまとめ					■	■																								
						④ 目標地図の素案作成							■	■																						
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																										■				
			27	五日市・浅沢	有矢野、小柳田、五日市、川原、湯の沢、石神、中佐井、岩木、土沢、岩屋、目名市、戸沢	① 協議の場の設置に係る調整	■	■																					農林課 経営支援係	電話：0195-74-2111 E-mail：	電話：0195-74-2111 E-mail：	五日市・浅沢地区	有	R2.12.24		
						② 出し手・受け手の意向把握			■	■																										
						③ 協議の実施、取りまとめ					■	■																								
						④ 目標地図の素案作成							■	■																						
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																													■	
28	田山	鹿代沢、矢神、杉沢、上川原、長者前、栗木田、上田山、下田山、下川原、折原、日泥、切添、瀬ノ沢、戸嶺、鎌市、兄畑、兄川	① 協議の場の設置に係る調整	■	■												農林課 経営支援係	電話：0195-74-2111 E-mail：	電話：0195-74-2111 E-mail：	田山地区	有	R2.12.24														
			② 出し手・受け手の意向把握			■	■																													
			③ 協議の実施、取りまとめ					■	■																											
			④ 目標地図の素案作成							■	■																									
			⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																													■				

※ 地域計画策定までの取組項目
 ① 協議の場の設置に係る調整
 ② 出し手・受け手の意向把握
 ③ 協議の実施、取りまとめ
 ④ 目標地図の素案作成
 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定

計画	■
実績	■