

契約の内容に関する事項の公表

《当初契約：令和5年度》

(令和7年1月6日更新)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条及び同施行令（平成13年政令第34号）第7条第2項の規定に基づき、下表のとおり公表します。

- 公表の対象：予定価格が250万円を超える公共工事、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要がある公共工事以外の公共工事

1 一般競争入札による契約

件名	西根地区市民センター外部土間タイル改修工事
工事場所	八幡平市 田頭 地内
契約年月日	当初：令和5年6月1日 変更： 令和5年8月24日 ※設計変更（契約約款第19条）
工期	当初：令和5年6月2日から令和5年8月30日まで
契約金額	当初：金3,575,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金325,000円） 変更： 金53,900円（うち消費税額及び地方消費税額 金4,900円）の増額
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第24地割20番地5 有限会社小野寺工務所
工事の概要	・建築一式工事 ・既存土間タイル撤去、土間モルタル仕上げ、段鼻ノンスリップ取付、スロープ部手摺設置

件名	市道山子沢線改良舗装工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年6月15日 変更①： 令和5年11月13日 ※設計変更・工期延長（契約約款第19条） 変更②： 令和6年1月30日 ※設計変更（契約約款第19条）
工期	当初：令和5年6月16日から令和5年11月20日まで 変更①： 令和5年6月16日から令和6年1月31日まで
契約金額	当初：金29,150,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金2,650,000円） 変更①： 金3,241,700円（うち消費税額及び地方消費税額 金294,700円）の増額 変更②： 金1,977,800円（うち消費税額及び地方消費税額 金179,800円）の増額
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市石名坂下タ8番地32 株式会社山金組
工事の概要	・土木一式工事 ・道路土工、法面工、排水構造物工、床版工、構造物撤去工、舗装工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路付属施設工、仮設工

件名	市道等区画線更新工事
工事場所	八幡平市 西根・松尾 地内
契約年月日	当初：令和5年6月15日 <u>変更：令和5年9月1日 ※設計変更(契約約款第19条)</u>
工期	当初：令和5年6月16日から令和5年9月5日まで
契約金額	当初：金9,350,000円(うち消費税額及び地方消費税額 金850,000円) <u>変更：金245,300円(うち消費税額及び地方消費税額 金22,300円)の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県盛岡市月が丘三丁目46番32号 協積産業株式会社
工事の概要	・塗装工事 ・溶解式区画線、ペイント式区画線、路側帯塗装、仮設工

件名	八幡平市防災センター外部改修工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年6月22日 <u>変更：令和5年12月18日 ※設計変更(契約約款第19条)、工期延長(契約約款第21条)</u>
工期	当初：令和5年6月23日から令和5年12月19日まで <u>変更：令和5年6月23日から令和6年3月29日まで</u>
契約金額	当初：金52,690,000円(うち消費税額及び地方消費税額 金4,790,000円) <u>変更：金1,647,800円(うち消費税額及び地方消費税額 金149,800円)の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第23地割1番地28 株式会社高建工業
工事の概要	・建築一式工事 ・屋上(陸天井)防水改修工事、外壁改修工事、内装改修工事

件名	市道鴨志田線道路改良工事(荒屋新町工区)
工事場所	八幡平市 荒屋新町 地内
契約年月日	当初：令和5年6月29日 <u>変更①：令和5年10月26日 ※工期延長(契約約款第21条)</u> <u>変更②：令和6年2月20日 ※設計変更(契約約款第18条・第19条)</u>
工期	当初：令和5年6月30日から令和5年10月31日まで <u>変更①：令和5年6月30日から令和6年2月29日まで</u>
契約金額	当初：金8,989,200円(うち消費税額及び地方消費税額 金817,200円) <u>変更②：金3,505,700円(うち消費税額及び地方消費税額 金318,700円)の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第15地割151番地 高橋建設株式会社
工事の概要	・土木一式工事 ・側溝工、集水柵工、路盤工、構造物取壊し工、仮設工、配水施設工

件名	本庁舎正面入りロッキンピー防水工事
工事場所	八幡平市 野駄 地内
契約年月日	当初：令和5年6月29日 <u>変更：令和5年8月30日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年6月30日から令和5年9月17日まで
契約金額	当初：金3,025,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金275,000円） <u>変更：金60,500円（うち消費税額及び地方消費税額 金5,500円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第15地割151番地 高橋建設株式会社
工事の概要	・建築一式工事 ・雨樋防水改修、軒天張替

件名	市道牧野線改良舗装工事
工事場所	八幡平市 平笠 地内
契約年月日	当初：令和5年7月13日 <u>変更：令和5年11月14日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年7月14日から令和5年11月17日まで
契約金額	当初：金39,050,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金3,550,000円） <u>変更：金1,169,300円（うち消費税額及び地方消費税額 金106,300円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第27地割140番地 岩手建工株式会社八幡平営業所
工事の概要	・舗装工事 ・道路土工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、区画線工、道路付属施設工、仮設工

件名	八幡平市松尾総合運動公園多目的屋内運動場法面復旧工事
工事場所	八幡平市 野駄 地内
契約年月日	当初：令和5年7月13日 <u>変更①：令和5年11月14日 ※工期延長（契約約款第21条）</u> <u>変更②：令和6年1月29日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年7月14日から令和5年12月4日まで <u>変更①：令和5年7月14日から令和6年1月31日まで</u>
契約金額	当初：金17,149,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金1,559,000円） <u>変更②：金1,800,700円（うち消費税額及び地方消費税額 金163,700円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第34地割1番地1 有限会社陣川建設
工事の概要	・土木一式工事 ・道路土工、法面工、擁壁工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、縁石工、標識工、付帯工、仮設工、移植工

件名	安代診療所外壁等改修工事
工事場所	八幡平市 荒屋新町 地内
契約年月日	当初：令和5年7月13日
工期	当初：令和5年7月14日から令和5年12月11日まで
契約金額	当初：金29,700,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金2,700,000円）
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第24地割8番地の1の5 株式会社遠忠
工事の概要	・建築一式工事 ・仮設工事、2階屋根防水改修工事、外壁改修工事、2階天井塗装工事

件名	市道等軽舗装工事
工事場所	八幡平市 西根 地内
契約年月日	当初：令和5年7月13日 変更：令和5年10月4日 ※設計変更（契約約款第19条）
工期	当初：令和5年7月14日から令和5年10月9日まで
契約金額	当初：金9,020,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金820,000円） 変更：金900,900円（うち消費税額及び地方消費税額 金81,900円）の増額
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第12地割23番地2 藤根建設株式会社
工事の概要	・舗装工事 ・舗装工、仮設工

件名	松川除雪車庫シャッター交換修繕工事
工事場所	八幡平市 松尾寄木 地内
契約年月日	当初：令和5年7月27日 変更：令和5年10月24日 ※設計変更（契約約款第19条）
工期	当初：令和5年7月28日から令和5年10月25日まで
契約金額	当初：金6,380,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金580,000円） 変更：金80,300円（うち消費税額及び地方消費税額 金7,300円）の増額
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第17地割159番地2 有限会社吉忠組
工事の概要	・建築一式工事 ・シャッター交換工事、木部改修工事

件名	七時雨牧野暗渠修繕工事
工事場所	八幡平市 西根寺田 地内
契約年月日	当初：令和5年7月27日 変更：令和5年10月26日 ※設計変更（契約約款第19条）
工期	当初：令和5年7月28日から令和5年11月6日まで
契約金額	当初：金3,223,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金293,000円） 変更：金259,600円（うち消費税額及び地方消費税額 金23,600円）の減額
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第15地割151番地 高橋建設株式会社
工事の概要	・土木一式工事 ・排水構造物工、構造物撤去工

件名	県道修繕工事
工事場所	八幡平市 西根・松尾 地内
契約年月日	当初：令和5年8月10日 <u>変更：令和5年10月19日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年8月10日から令和5年10月24日まで
契約金額	当初：金5,610,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金510,000円） <u>変更：金360,800円（うち消費税額及び地方消費税額 金32,800円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県盛岡市月が丘三丁目46番32号 協積産業株式会社
工事の概要	・塗装工事 ・溶解式区画線、ペイント式区画線、路側帯塗装、仮設工

件名	通学路等道路補修工事
工事場所	八幡平市 松尾寄木 地内
契約年月日	当初：令和5年8月10日 <u>変更：令和5年11月15日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年8月10日から令和5年11月20日まで
契約金額	当初：金3,531,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金321,000円） <u>変更：金403,700円（うち消費税額及び地方消費税額 金36,700円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第13地割357番地39 清澤運輸有限公司
工事の概要	・土木一式工事 ・排水構造物工、構造物撤去工、仮設工

件名	水道施設更新事業平笠第1水源更新工事（その1）
工事場所	八幡平市 平笠 地内
契約年月日	当初：令和5年8月10日 <u>変更：令和6年1月22日 ※設計変更（契約約款第18条）</u>
工期	当初：令和5年8月10日から令和6年3月15日まで
契約金額	当初：金27,390,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金2,490,000円） <u>変更：金22,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金2,000円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市平笠第25地割97番地1 株式会社高建重機
工事の概要	・土木一式工事 ・建築工事、土木・配管工事

件名	統合事業配水連絡管整備事業舗装本復旧工事（落合2工区）
工事場所	八幡平市 松尾 地内
契約年月日	当初：令和5年8月10日 <u>変更：令和5年10月5日 ※設計変更（契約約款第18条）</u>
工期	当初：令和5年8月10日から令和5年10月12日まで
契約金額	当初：金3,850,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金350,000円） <u>変更：金457,600円（うち消費税額及び地方消費税額 金41,600円）の減額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第24地割8番地の1の5 株式会社遠忠
工事の概要	・舗装工事 ・アスファルト舗装工、舗装版取壊し

件名	水道施設更新事業田山配水池水源水質保全対策工事
工事場所	八幡平市 瀬ノ沢 地内
契約年月日	当初：令和5年8月24日
工期	当初：令和5年8月25日から令和7年3月21日まで
契約金額	当初：金227,150,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金20,650,000円）
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第23地割1番地28 株式会社高建工業
工事の概要	・建築一式工事 ・建築工事、土木・配管工事、浄水機械設備工事、電気計装設備工事

件名	市道山子沢線通学路水路切替工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年8月31日 <u>変更①：令和6年2月2日 ※工期延長（契約約款第21条）</u> <u>変更②：令和6年3月29日 ※工期延長（契約約款第21条）</u> <u>変更③：令和6年5月10日 ※設計変更（契約約款第18条・第19条）</u>
工期	当初：令和5年9月1日から令和6年2月7日まで <u>変更①：令和5年9月1日から令和6年3月31日まで</u> <u>変更②：令和5年9月1日から令和6年5月20日まで</u>
契約金額	当初：金23,100,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金2,100,000円） <u>変更③：金4,183,300円（うち消費税額及び地方消費税額 金380,300円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市石名坂24番地7 有限会社成田組
工事の概要	・土木一式工事 ・河川土工、道路土工、法覆護岸工、構造物撤去工、仮設工

件名	大更分区污水管渠布設第 113 号工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和 5 年 8 月 31 日 <u>変更①：令和 6 年 2 月 6 日 ※工期延長（契約約款第 21 条）</u> <u>変更②：令和 6 年 3 月 25 日 ※設計変更（契約約款第 19 条）</u>
工期	当初：令和 5 年 9 月 1 日から令和 6 年 2 月 24 日まで <u>変更①：令和 5 年 9 月 1 日から令和 6 年 3 月 29 日まで</u>
契約金額	当初：金 42,350,000 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 3,850,000 円） <u>変更②：金 640,200 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 58,200 円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第 17 地割 159 番地 2 有限会社吉忠組
工事の概要	・土木一式工事 ・管布設工（管渠延長）、マンホール工、取付管およびます工、付帯工

件名	市営仲町第二住宅改修工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和 5 年 8 月 31 日 <u>変更：令和 6 年 1 月 25 日 ※設計変更（契約約款第 18 条・第 19 条）</u>
工期	当初：令和 5 年 9 月 1 日から令和 6 年 1 月 29 日まで
契約金額	当初：金 51,260,000 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 4,660,000 円） <u>変更：金 4,966,500 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 451,500 円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市柏台一丁目 1 番 1 号 株式会社高福組
工事の概要	・建築一式工事 ・屋根・外壁塗装工事、内部改修工事（3 点給湯化、設備更新、樹脂製内窓設置等）

件名	道路施設舗装補修工事
工事場所	八幡平市 細野 地内
契約年月日	当初：令和 5 年 9 月 14 日 <u>変更：令和 5 年 11 月 9 日 ※設計変更（契約約款第 19 条）</u>
工期	当初：令和 5 年 9 月 15 日から令和 5 年 11 月 20 日まで
契約金額	当初：金 2,970,000 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 270,000 円） <u>変更：金 166,100 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 15,100 円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市石名坂 24 番地 7 有限会社成田組
工事の概要	・舗装工事 ・道路土工、舗装工、区画線工

件名	市道等軽舗装工事（その2）
工事場所	八幡平市 関沢口 地内
契約年月日	当初：令和5年9月14日 <u>変更：令和5年11月14日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年9月15日から令和5年11月27日まで
契約金額	当初：金4,840,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金440,000円） <u>変更：金66,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金6,000円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市石名坂下タ8番地32 株式会社山金組
工事の概要	・舗装工事 ・舗装工、 仮設工

件名	松尾総合運動公園多目的屋内運動場照明設備改修工事
工事場所	八幡平市 野駄 地内
契約年月日	当初：令和5年9月14日 <u>変更：令和6年1月12日 ※設計変更（契約約款第18条）、工期延長（契約約款第21条）</u>
工期	当初：令和5年9月15日から令和6年1月12日まで <u>変更：令和5年9月15日から令和6年1月31日まで</u>
契約金額	当初：金13,640,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金1,240,000円） <u>変更：金70,400円（うち消費税額及び地方消費税額 金6,400円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市平館第9地割290番地 株式会社北岩手電工
工事の概要	・電気工事 ・施設内照明をLED照明に改修する。

件名	岩手山焼走り国際交流村フェンス設置工事
工事場所	八幡平市 平笠 地内
契約年月日	当初：令和5年9月28日
工期	当初：令和5年9月29日から令和5年12月12日まで
契約金額	当初：金3,410,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金310,000円）
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第20地割36番地2 有限会社佐々木建設
工事の概要	・建築一式工事 ・既存目隠しフェンス解体撤去、新規目隠しフェンス設置

件名	市道丑山裏線丑山上川原橋橋梁補修工事
工事場所	八幡平市 丑山 地内
契約年月日	当初：令和5年10月12日 <u>変更①：令和6年1月12日 ※工期延長（契約約款第21条）</u> <u>変更②：令和6年2月21日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年10月13日から令和6年1月29日まで <u>変更①：令和5年10月13日から令和6年2月29日まで</u>
契約金額	当初：金6,864,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金624,000円） <u>変更②：金198,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金18,000円）の減額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第24地割20番地5 有限会社小野寺工務所
工事の概要	・土木一式工事 ・現場塗装工、路面切削工、橋面防水工、断面修復工、伸縮継手工

件名	大更分区污水管渠布設第114号工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年10月12日 <u>変更①：令和6年1月22日 ※設計変更、工期延長（契約約款第19条）</u> <u>変更②：令和6年3月25日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年10月13日から令和6年3月9日まで <u>変更①：令和5年10月13日から令和6年3月29日まで</u>
契約金額	当初：金22,330,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金2,030,000円） <u>変更①：金5,167,800円（うち消費税額及び地方消費税額 金469,800円）の増額</u> <u>変更②：金506,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金46,000円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市柏台一丁目1番1号 株式会社高福組
工事の概要	・土木一式工事 ・管布設工、マンホール工、取付管およびます工、付帯工

件名	安代地区学校給食センター給湯器改修工事
工事場所	八幡平市 清水 地内
契約年月日	当初：令和5年10月12日
工期	当初：令和5年10月13日から令和6年3月29日まで
契約金額	当初：金33,000,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金3,000,000円）
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市田頭第8地割84番地 有限会社工藤管工
工事の概要	・管工事 ・既存給湯器撤去処分、新規給湯器設置及びこれに付帯する建設工事、電気設備工事

件名	市道大更駅東線改良舗装工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年10月26日 <u>変更①：令和6年3月11日 ※工期延長（契約約款第62条）</u> <u>変更②：令和6年4月26日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年10月27日から令和6年3月29日まで <u>変更①：令和5年10月27日から令和6年4月30日まで</u>
契約金額	当初：金31,014,500円（うち消費税額及び地方消費税額 金2,819,500円） <u>変更②：金2,735,700円（うち消費税額及び地方消費税額 金248,700円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市白沢口13番地の1 山本建設株式会社
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・土木一式工事 ・道路土工、地盤改良工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、縁石工、区画線工、道路附属施設工、仮設工

件名	他事業関連市道大更駅東線配水管等移設工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年10月26日 <u>変更：令和6年3月11日 ※設計変更（契約約款第18条）</u>
工期	当初：令和5年10月27日から令和6年3月15日まで
契約金額	当初：金9,685,500円（うち消費税額及び地方消費税額 金880,500円） <u>変更：金82,500円（うち消費税額及び地方消費税額 金7,500円）の減額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市白沢口13番地の1 山本建設株式会社
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・土木一式工事 ・配水管布設工、既設管接続工、消火栓接続工

件名	西根総合支所移転先改修工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年10月26日 <u>変更：令和6年3月26日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年10月27日から令和6年3月29日まで
契約金額	当初：金36,850,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金3,350,000円） <u>変更：金6,230,400円（うち消費税額及び地方消費税額 金566,400円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市柏台一丁目1番1号 株式会社高福組
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・建築一式工事 ・既設男女トイレ改修、多目的トイレ新設、事務室内装改修等

件名	市道新時森線補修工事
工事場所	八幡平市 松尾 地内
契約年月日	当初：令和5年10月26日
工期	当初：令和5年10月27日から令和6年1月8日まで
契約金額	当初：金3,575,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金325,000円）
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第17地割159番地2 有限会社吉忠組
工事の概要	・舗装工事 ・舗装工、仮設工

件名	旧金沢住宅屋根改修工事
工事場所	八幡平市 松尾寄木 地内
契約年月日	当初：令和5年10月26日
工期	当初：令和5年10月27日から令和6年1月15日まで
契約金額	当初：金3,190,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金290,000円）
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第29地割121番地5 株式会社佐々木建築
工事の概要	・建築一式工事 ・屋根葺替改修

件名	最終処分場連絡道路改修工事
工事場所	八幡平市 松尾 地内
契約年月日	当初：令和5年10月26日 <u>変更①：令和6年3月8日 ※工期延長（契約約款第21条）</u> <u>変更②：令和6年4月17日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和5年10月27日から令和6年3月18日まで <u>変更①：令和5年10月17日から令和6年4月18日まで</u>
契約金額	当初：金15,235,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金1,385,000円） <u>変更②：金870,100円（うち消費税額及び地方消費税額 金79,100円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第24地割20番地5 有限会社小野寺工務所
工事の概要	・土木一式工事 ・法覆護岸工、仮設工、道路土工、構造物撤去工、舗装工

件名	市道森合線道路改修工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年11月16日 変更①：令和6年3月29日 ※設計変更、工期延長（契約約款第19条） 変更②：令和6年6月27日 ※設計変更（契約約款第19条）
工期	当初：令和5年11月17日から令和6年3月29日まで 変更①：令和5年11月17日から令和6年6月28日まで
契約金額	当初：金13,090,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金1,190,000円） 変更①：金556,600円（うち消費税額及び地方消費税額 金50,600円）の減額 変更②：金1,569,700円（うち消費税額及び地方消費税額 金142,700円）の増額
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第15地割151番地 高橋建設株式会社
工事の概要	・土木一式工事 ・道路土工、地盤改良工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工、舗装工、道路付属施設工、 <u>縁石工</u>

件名	河道掘削工事
工事場所	八幡平市 平笠 地内
契約年月日	当初：令和5年12月28日 変更：令和6年3月12日 ※設計変更（契約約款第19条）
工期	当初：令和5年12月28日から令和6年3月25日まで
契約金額	当初：金3,252,700円（うち消費税額及び地方消費税額 金295,700円） 変更：金498,300円（うち消費税額及び地方消費税額 金45,300円）の増額
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市松尾寄木第13地割357番地39 清澤運輸有限会社
工事の概要	・土木一式工事 ・河川土工

件名	総合運動公園体育館床塗装工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和6年2月8日
工期	当初：令和6年2月9日から令和6年3月29日まで
契約金額	当初：金3,289,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金299,000円）
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第23地割1番地28 株式会社高建工業
工事の概要	・塗装工事 ・総合運動公園体育館床のウレタン塗装

件名	市道松木田新田線新田橋橋梁補修工事
工事場所	八幡平市 松木田 地内
契約年月日	当初：令和6年3月21日 <u>変更①：令和6年3月29日 ※工期延長（契約約款第62条）</u> <u>変更②：令和6年8月20日 ※工期延長（契約約款第20条）</u> <u>変更③：令和6年12月18日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和6年3月22日から令和6年3月31日まで <u>変更①：令和6年3月22日から令和6年9月4日まで</u> <u>変更②：令和6年3月22日から令和6年12月20日まで</u>
契約金額	当初：金 42,350,000 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 3,850,000 円） <u>変更③：金 2,403,500 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 218,500 円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第 23 地割 1 番地 1 佐藤建設合資会社
工事の概要	・土木一式工事 ・橋梁用防護柵工、断面修復工、構造物撤去工、仮設工

件名	大更分区污水管渠布設第 115 号工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和6年3月21日 <u>変更①：令和6年3月29日 ※設計変更、工期延長（契約約款第62条）</u> <u>変更②：令和6年8月6日 ※工期延長（契約約款第21条）</u> <u>変更③：令和6年9月5日 ※設計変更（契約約款第19条）</u>
工期	当初：令和6年3月22日から令和6年3月31日まで <u>変更①：令和6年3月22日から令和6年8月18日まで</u> <u>変更②：令和6年3月22日から令和6年9月6日まで</u>
契約金額	当初：金 19,910,000 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 1,810,000 円） <u>変更①：金 451,000 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 41,000 円）の増額</u> <u>変更③：金 3,575,000 円（うち消費税額及び地方消費税額 金 325,000 円）の増額</u>
契約方法	条件付一般競争入札
契約の相手方	岩手県八幡平市石名坂下タ 8 番地 32 株式会社山金組
工事の概要	・土木一式工事 ・管布設工、マンホール工、取付管およびます工、付帯工

2 指名競争入札による契約

件名	平舘分区分マンホールポンプ設備第3号工事
工事場所	八幡平市 平舘 地内
契約年月日	当初：令和5年6月15日
工期	当初：令和5年6月16日から令和5年11月16日まで
契約金額	当初：金13,860,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金1,260,000円）
契約方法	指名競争入札
指名理由	八幡平市営建設工事等指名選考委員会規程第3条の規定に基づき、選考委員会において選定した有資格者であること。
契約の相手方	岩手県花巻市東宮野目第13地割9番地 株式会社みちのくクボタ
工事の概要	・機械器具設置工事 ・機械設備工事、電気設備工事

件名	水道施設更新事業平笠配水池等次亜塩素素注入装置修繕工事
工事場所	八幡平市 平笠ほか 地内
契約年月日	当初：令和5年7月6日
工期	当初：令和5年7月7日から令和6年2月29日まで
契約金額	当初：金15,180,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金1,380,000円）
契約方法	指名競争入札
指名理由	八幡平市営建設工事等指名選考委員会規程第3条の規定に基づき、選考委員会において選定した有資格者であること。
契約の相手方	岩手県釜石市甲子町第8-300 シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所
工事の概要	・電気工事 ・平笠配水池次亜塩素素注入装置修繕、寄木配水池次亜塩素素注入装置修繕

件名	総合運動公園体育館照明設備改修工事
工事場所	八幡平市 大更 地内
契約年月日	当初：令和5年11月2日 変更：令和6年2月29日 ※設計変更（契約約款第18条）
工期	当初：令和5年11月2日から令和6年2月29日まで
契約金額	当初：金20,900,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金1,900,000円） 変更：金392,700円（うち消費税額及び地方消費税額 金35,700円）の増額
契約方法	指名競争入札
指名理由	八幡平市営建設工事等指名選考委員会規程第3条の規定に基づき、選考委員会において選定した有資格者であること。
契約の相手方	岩手県八幡平市平舘第9地割290番地 株式会社北岩手電工
工事の概要	・電気工事 ・施設内照明をLED照明に改修する。

件名	温泉郷配水池ほか水位計修繕工事
工事場所	八幡平市 松尾寄木 地内
契約年月日	当初：令和5年11月16日
工期	当初：令和5年11月17日から令和6年3月15日まで
契約金額	当初：金3,036,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金276,000円）
契約方法	指名競争入札
指名理由	八幡平市営建設工事等指名選考委員会規程第3条の規定に基づき、選考委員会において選定した有資格者であること。
契約の相手方	岩手県釜石市甲子町第8-300 シンク・エンジニアリング株式会社東北営業所
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・電気工事 ・温泉郷配水池水位計修繕、金沢配水池水位計修繕

3 随意契約による契約

件名	農業集落排水施設等（柏台地区集合浄化槽施設）修繕工事
工事場所	八幡平市 柏台 地内
契約年月日	当初：令和5年6月26日
工期	当初：令和5年6月21日から令和5年11月17日まで
契約金額	当初：金4,620,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金420,000円）
契約方法	随意契約
契約の相手方	岩手県盛岡市下田字陣場40番地14 有限会社岩手浄化槽管理センター
選定理由	現場の状況等を特に熟知した者に施工させる必要があるため、当該施設の維持管理業務を行う者を選定した。
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・中区集合浄化槽 自動微細目スクリーン交換修繕 ・南区集合浄化槽 自動スクリーン交換修繕 ・北区集合浄化槽 ブロワー交換修繕

件名	柏台地区集合浄化槽施設修繕工事
工事場所	八幡平市 柏台 地内
契約年月日	当初：令和5年7月13日
工期	当初：令和5年7月14日から令和5年12月11日まで
契約金額	当初：金2,970,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金270,000円）
契約方法	随意契約
契約の相手方	岩手県盛岡市下田字陣場40番地14 有限会社岩手浄化槽管理センター
選定理由	現場の状況等を特に熟知した者に施工させる必要があるため、当該施設の維持管理業務を行う者を選定した。
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・北区集合浄化槽 放流管等交換修繕、消泡ポンプ槽内仕切板設置 ・中区集合浄化槽 原水ポンプフロートケーブル交換修繕 ・中区集合浄化槽 放流ポンプ等交換修繕、回分槽上澄水放流ポンプ設置

件名	寺田地区処理施設沈殿汚泥引抜ポンプ修繕工事
工事場所	八幡平市 帷子 地内
契約年月日	当初：令和5年8月29日
工期	当初：令和5年8月29日から令和5年12月26日まで
契約金額	当初：金4,180,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金380,000円）
契約方法	随意契約
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第1地割238番地10 株式会社北岩手衛生センター
選定理由	現場の状況等を特に熟知した者に施工させる必要があるため、当該施設の維持管理業務を行う者を選定した。
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・既設汚泥引抜ポンプ2台のオーバーホール

件名	特定空家等（平館）解体工事
工事場所	八幡平市 平館 地内
契約年月日	当初：令和5年8月31日
工期	当初：令和5年8月31日から令和6年1月31日まで
契約金額	当初：金3,740,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金340,000円）
契約方法	随意契約
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第23地割1番地28 株式会社高建工業
選定理由	受注希望者を募り、提出された技術提案書の書類審査の結果、契約候補者となった者を選定した。
工事の概要	・特定空家（木造木羽葺2階建）の解体工事

件名	保土沢教員住宅解体工事
工事場所	八幡平市 小柳田 地内
契約年月日	当初：令和5年9月4日
工期	当初：令和5年9月5日から令和5年12月20日まで
契約金額	当初：金6,325,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金575,000円）
契約方法	随意契約
契約の相手方	岩手県八幡平市小柳田187番地2 株式会社山本組
選定理由	受注希望者を募り、提出された技術提案書の書類審査の結果、契約候補者となった者を選定した。
工事の概要	・教員住宅（木造2階建）及び物置（プレハブ平屋建）の解体工事

件名	なかやま温泉館給湯設備等改修工事
工事場所	八幡平市 松尾寄木 地内
契約年月日	当初：令和5年9月15日
工期	当初：令和5年9月20日から令和5年12月28日まで
契約金額	当初：金4,367,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金397,000円）
契約方法	随意契約
契約の相手方	岩手県八幡平市田頭第17地割78番地 有限会社佐々長水道
選定理由	令和5年8月25日に執行した本工事の条件付一般競争入札において、有効な入札のうち、最低金額を入札した者を選定した。
工事の概要	・給湯・給水・暖房設備の配管改修、部品交換等

件名	平館・寺田南地区処理施設水中攪拌装置交換修繕工事
工事場所	八幡平市 堀切 地内
契約年月日	当初：令和5年11月15日
工期	当初：令和5年11月16日から令和6年3月21日まで
契約金額	当初：金2,530,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金230,000円）
契約方法	随意契約
契約の相手方	岩手県八幡平市大更第1地割238番地10 株式会社北岩手衛生センター
選定理由	現場の状況等に特に精通した者に施工させる必要があるため、当該施設の維持管理業務を行う者を選定した。
工事の概要	・流量調整槽の水中攪拌装置1台の交換修繕