

第2期八幡平市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

年	令和元年												令和2年								
月	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
時期	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
有識者会議					10/11											●			●		
本部会議				10/7								●		●				●			
統計																					
基礎データの収集	実施																				
社会状況・経済状況の整理				実施																	
人口将来推計			実施					実施													
既存人口ビジョンとの比較									実施												
第2期策定の考察			0										完了								
調査																					
SNS基礎調査分析								実施													
アンケート実施				配布	(郵便)	回収															
アンケート集計								集計		分析											
第2期策定の考察													完了								
ヒアリング実施									実施												
ヒアリング考察													完了								
人口ビジョン改訂																					
考察の整理												実施									
改定案																		完了			庁議決定
総合戦略																					
考察の整理												実施									
人口ビジョンの整理													実施								
戦略骨子確定													実施			実施					
KPI・KGIの設定																実施					
計画書作成																実施					完了 庁議決定
パブリックコメント																	実施				
議会説明																			実施		
国の動き																					
県の動き																					●
推進交付金申請等										事前相談				申請							