

その他関連する事業									
計画等の名称		7 快適な住環境のまちづくりに向けた社会基盤づくり（防災・安全）							
事業種別		交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)			市町村名		全体事業費 (百万円)	備考
7-A'-1	道路	八幡平市	(一) 焼走り線・平笠工区			八幡平市		42	
7-A'-2	道路	八幡平市	(1) 北切線			八幡平市		48	
7-A'-3	道路	八幡平市	(1) 山子沢線			八幡平市		28	
7-A'-4	道路	八幡平市	(1) 中田野駄森線			八幡平市		43	
7-A'-5	道路	八幡平市	(他) 大更中央線			八幡平市		130	
7-A'-6	道路	八幡平市	(一) 焼走り線・田頭工区			八幡平市		88	
7-A'-7	道路	八幡平市	(2) 中台線			八幡平市		353	
7-A'-8	道路	八幡平市	(他) 鴨志田線ほか7路線			八幡平市		23	
7-A'-12	S街路	八幡平市	(1) 大更駅前線			八幡平市		232	
7-A'-13	道路	八幡平市	(2) 夏間木線ほか9路線			八幡平市		173	
7-A'-14	道路	八幡平市	大更駅自由通路			八幡平市		50	
7-A'-15	道路	八幡平市	大更駅西口駅前広場整備事業			八幡平市		0	
7-A'-16	道路	八幡平市	(他) 市道帷子線外整備事業 (道路施設点検事業)			八幡平市		57	
7-B'-1	公園	八幡平市	公園整備			八幡平市		0	
7-C'-2	区画	八幡平市	大更駅前線沿道整備土地区画整理事業			八幡平市		925	
		A'	4,865 百万円	B'	155 百万円	C'	217 百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	
			2,332 百万円		128 百万円		29 百万円	4.1%	
								1.2%	
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況									
I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 計画的な除雪機械の更新や地域基幹道路の除雪作業により、冬期間の安全で円滑な交通が確保された。							
II 定量的指標の達成状況		道路の機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率	最終目標値	100%	目標値と実績値に 差が出た要因				
			最終実績値	100%					
III 定量的指標以外の交付対象事業の発現効果 (必要に応じ記述)		・ 大更駅西口駅前広場の整備により観光客等駅利用者の交通利便性の向上が期待される。							
3. 特記事項（今後の方針等）									
<ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽化している除雪機械の定期的な更新を行い、冬期間の安全・安心な交通確保に努める。 ・ 雪寒道路の除雪実施により地域住民の冬期間の安全・安心な交通確保に努める。 									

(参考図面)

