

**【八幡平市】**  
ネットワーク整備計画

|                          | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合 | 0     | 100   | 100   | 100   | 100    |
| アセスメントの実施の有無             | 有     | 無     | 無     | 無     | 無      |

**1. 当市のネットワーク環境について**

必要なネットワーク速度が確保できていない学校の割合について、令和5年11月文部科学省実施の「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」の結果によると、「学校規模ごとの当面の通信帯域」（文部科学省令和6年4月）を超える学校の割合が0%となっている。また、同調査によると「学校のネットワークが遅い・繋がりにくいと感じることがあるか。」という設問に対し、「たまにある」、「よくある」と回答したのが13校、「ほとんどない」と回答したのが1校であり、学校のネットワークが遅いと感じている学校は92.9%となっており、市内全小中学校で十分なネットワーク速度が確保できていない現状にある。

**2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール**

**(1) ネットワークアセスメントによる課題特定**

令和6年度に市内1校でネットワークアセスメントを実施し、現在のネットワーク環境でボトルネックとなっている箇所を特定する。（市内学校ネットワーク構成はすべて一緒のため、1校のみネットワークアセスメントを実施。令和7年3月末に完了予定。）

**(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール**

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、特定された課題について対策するとともに、インターネットプロバイダや契約プラン等の見直しを令和7年度中に実施し、ネットワーク速度が確保できている学校の割合100%となるように課題の解決に努める。

また、令和8年度以降も各小中学校の十分なネットワーク速度の確保するためにインターネット環境の見直しや設備更新を計画的に実施していく。