
工 事 名
工事場所  八幡平市 地内

一式

一式

一式

一式

一式

25日 19日

準備工

既存ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ解体工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ改修工

書類整理・検査

小学校夏休み期間

倉庫屋根雪止設置工

工　程　予　定　表　（変更後）
田頭小学校フェンス改修工事（北側）

田頭 上段：変更前
下段：変更後

7月 8月 9月 10月

工　事　期　間
工　　　種 数　　　量


